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: 14 MAR. 2023 1
ﬁ_, e __..JH Al Signor Sindaco del Comune di Galatina

| POSTA IN ARRIVO)

£l Al Signor Presidente del Consiglio Comunale
INTERROGAZIONE urgente a risposta scritta con richiesta di lettura al prossimo Consiglio Comunale
ai sensi dell’art. 18 del Regolamento

Oggetto: ritardi apertura Palestra scolastica di Collemeto.

Premesso che :

v" il 12 giugno 2018 la precedente amministrazione con delibera di giunta n® 156 ha espresso atto di
indirizzo per la partecipazione dell’Ente all’avviso regionale per il “Piano regionale triennale di edilizia

scolastica 2018-2020";

v" il 28 giugno 2018 la precedente amministrazione con delibera di giunta n® 196 ha approvato il
progetto di fattibilita tecnica ed economica per la realizzazione di una palestra scolastica nella
frazione di Collemeto che risultava sprovvista di tale struttura al servizio delle sedi scolastiche

comunali:

v" I'11 febbraio 2019 il progetto per la realizzazione della nuova palestra di Collemeto, candidato dalla
precedente amministrazione, é risultato finanziato con € 891.604,52, cosi come indicato nel Decreto

MIUR n° 94;

v" il 12 dicembre 2020 la precedente amministrazione, dopo aver espletato tutte le necessarie
procedure burocratiche e di gara, ha aggiudicato i lavori con determina del Dirigente dei LLPP n° 903;

v" il 26 febbraio 2021 é stato sottoscritto il contratto di appalto con la ditta esecutrice;

v" il 24 marzo 2022 |a direzione dei lavori ha confermato il “Verbale di fine lavori” presentato il 4 marzo

sciogliendo ogni riserva verso la ditta appaltatrice;

v il 3 giugno era stato convocato un sopralluogo da parte dei tecnici comunali con I'ingegnere direttore

dei lavori finalizzato alla consegna della struttua;

v il 7 luglio 2022 il professionista nel frattempo incarico ha trasmesso il “Certificato di Collaudo

Statico”;
v I'8 luglio 2022 il RUP ha trasmesso la relazione di “Struttura ultimata”;

v" il 13 dicembre 2022, dopo oltre cinque mesi dalla relazione del RUP di conclusione lavori, si & data
disposizione per attivare la procedura presso i VVFF di presentazione della SCIA ai fini
dell’'ottenimento della certificazione antincendio, necessario per permettere I'uso della palestra;

Considerato che:

- ad oggi, dopo ulteriori 3 mesi, e oramai a oltre 8 mesi dalla conclusione dei lavori, la Palestra scolastica
realizzata nella frazione di Collemeto non risulta essere ancora stata messa a disposizione dei nostri ragazzi

che frequentano la struttura scolastica di Collemeto;

- ad oggi la Palestra, se pur ultimata, appare in uno stato di totale abbandono; in modo particolare per la
mancanza di cura nella parte esterna che risulta quasi sommersa da vegetazione infestante, in alcuni punti

alta piu di un metro;

Tutto cio premesso si interroga il Signor Sindaco per conoscere :



- se e quando I'amministrazione ha inoltrato la SCIA al comando dei VVFF per il rilascio del certificato
antincendio;

- se & a conoscenza delle motivazioni per le quali si & fatto colpevolmente trascorrere oltre cinque mesi per
richiedere il certificato antincendio che di fatto ha impedito ai ragazzi della scuola di Collemeto di poter
disporre della struttura sportiva gia nei primi mesi dell’anno scolastico 2022/2023;

- se ad oggi 'amministrazione & in possesso del certificato antincendio per la Palestra di Collemeto;

- se I'amministrazione, dopo aver fatto trascorrere vanamente molti mesi dalla relazione del RUP di
conclusione lavori, ritiene di poter prendere impegno a rendere fruibile la palestra ai cittadini galatinesi
tutti ma principalmente ai ragazzi di Collemeto nel piu breve tempo possibile e comunque in tempi utili per
il suo utilizzo prima dell’inizio del prossimo anno scolastico;

- se I'amministrazione non ritiene di dover prestare la massima attenzione a questo importante presidio
sportivo e di socialita attivandosi per garantire almeno 'ordinaria manutenzione nell’area esterna.

La Consigliera Comunale



